契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	木津川 3-1 号雨水幹線他改築工事

契約変更後の工事概要

・当初契約の通り

契約変更の理由

「令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、旧土木工事設計単価を変更する

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること