工事変更契約の内容　　2022D1-050

国道４２８号道路防災対策工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区平野町地内

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月20日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　121,418,000円

　　変更額　　1,784,200円

　　変更後　　123,202,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通１－２－９
田村建設（株）
代表取締役　　田村　芳樹

◆備　考