工事変更契約の内容　　2021D1-193

櫨谷第二大橋耐震補強工事その１

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区櫨谷町長谷

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月31日から令和5年8月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　363,426,800円

　　変更額　　64,581,000円

　　変更後　　428,007,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江浜町１４番地４
関西化工建設（株）
代表取締役　　妹尾　功

◆備　考