契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	（仮称）新鈴蘭台西町保育所新築工事

契約変更内容

1　敷地東側の歩道状空地の整備等

2　地中梁他の構造の変更等

3　家具、建具等の仕様・数量変更

4　土工事、地盤改良工事の増

5　現場納まりによる軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

1　地元との協議の結果、整備が必要となったため。

2　各種申請の指摘に伴う内容を工事に反映する必要があるため。

3　施設管理者との詳細協議の結果、安全性、利便性、耐久性の向上のため。

4　別工事で行った解体工事完了後の地盤高さが当初想定と異なっていたため、また試掘の結果、地盤改良範囲が増えたため。

5　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性が向上するため。

（公表様式第6号）