工事変更契約の内容　　2022D1-130

令和４年度東部管内防護柵建替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区青谷町１丁目、一王山町

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月26日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　33,846,560円

　　変更額　　−3,878,160円

　　変更後　　29,968,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区藤原台北町二丁目１１番１４号
（株）ココノエ
代表取締役　　佐々木　隆行

◆備　考