工事変更契約の内容　　2022D1-121

神戸三木線（木幡）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区押部谷町木幡

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月27日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月30日

・契約金額（税込）　変更前　　87,956,000円

　　変更額　　1,227,600円

　　変更後　　89,183,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区西柳原町３－５
十河建設（株）
代表取締役　　十河　孝一

◆備　考