# 契　約　変　更　理　由　書

| 工事名 | 摩耶小学校外壁改修他工事 |
|---|---|

変更契約概要

１．工期の延長

・令５年３月 15 日から令和５年３月 31 日まで（16 日間）の工期延長を行う。

・上記に伴う共通費の変更。

変更契約理由

１．現場詳細調査の結果、外壁等の劣化が著しいことが判明し、その補修に時間を要したため。