契　約　変　更　理　由　書

神戸市

工　　事　　名	垂水処理場　麗水プラント改築工事

契約変更後の工事概要

本工事は、垂水処理場の砂ろ過水を精製し、処理場施設上部の修景用水などに有効利用するための設備等を改築更新するものであり、その概要は下記のとおりである。

1. 麗水プラント設備工　　1式

設計変更にて下記の変更を行う。

(1) 洗車コーナーの間仕切りテントを追加設置する。

契約変更の理由

本工事において、以下の理由により変更を行う。

(1) 洗車コーナー北側の歩道隣接面より、洗車水の飛散が懸念されるため。