工事変更契約の内容　　2022D1-046

三宮北交差点改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区布引町４丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月7日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　208,945,000円

　　変更額　　39,411,900円

　　変更後　　248,356,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬６９６番地４７
（株）春名工務店
代表取締役　　山田　繁男

◆備　考