工事変更契約の内容　　2022A2-079

総合運動公園野球場観客席床改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区緑台

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月19日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　13,186,360円

　　変更額　　11,000円

　　変更後　　13,197,360円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通４－１－２３－７１８
（有）光洋重工
代表取締役　　石塚　昌良

◆備　考