契 約 変 更 理 由 書

工事名	垂水小学校校舎棟建設工事その１　（第３回設計変更）

契約変更内容

１、床セルフレベリング仕様変更
２、家具工事仕様・数量の変更
３、外構工事仕様変更
４、その他軽微な変更

契約変更理由

１、２期工事で床仕上げを実施する範囲において、床の耐久性向上のため、セルフレベリング材の仕様を高強度材に変更する。

２、施設利用者からの要望により、家具の仕様および設置数量を変更する。

３、施設所管課との協議により、周辺環境および利便性向上のため外構の仕様を変更する。

４、現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することで安全性、利便性、耐久性が向上するため。