工事変更契約の内容　　2022A3-007

市営五位ノ池住宅周辺道路整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区五位ノ池町２丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月24日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　46,382,600円

　　変更額　　9,240,000円

　　変更後　　55,622,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区西岡本４丁目１５番１号
三興建設（株）
代表取締役　　小川　恭介

◆備　考