契約変更理由書

神戸市

業　務　名	崎ヶ谷公園改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）		（変更）
・真砂土敷き均し工（B）	35㎡	→	63㎡

契約変更の理由

１．　安全性向上のため、新設する遊具周りに真砂土舗装工を行ったことにより、真砂土舗装工（B）の数量が増加する。

２．　その他現地精査の結果、土砂運搬、残土処分などの数量が増減する。

（公表様式第６号）