契約変更理由書

神戸市

工　事　名	夢野白川線舗装補修工事（その２）

契約変更後の工事概要

工事延長	1482m
多機能型排水性舗装	9640㎡
区画線工	1式
縦溝舗装案内看板設置工	1式

契約変更の理由

・多機能型排水性舗装
調査の結果、鴨ランプ合流部付近に轍ぼれ等老朽化箇所区間があるため、舗装面積が増える。また、車ランプを供用しながらの施工が一部不可能な箇所が出てきたため舗装面積が減少する。合計すると面積は増工となる。

・クラック防止シート張
切削完了後、基層面にひび割れがみられたため、ひび割れ補修を行った。これにより増工となる。

・区画線工
現地精査の結果、数量変更となり減工となる。

・縦溝舗装案内看板設置工
道路利用者（特に二輪車）から案内看板設置要望があり、縦溝舗装区間の始点終点に案内看板を設置した。これにより増工となる。

・道路付属物施設工
道路付属施設工（車線分離標）の設置区間を変更したため、車線分離標が増工となる。

・交通管理工・規制車
警察との協議により、配置する誘導員が増えたため、増工となる。

・その他現地精査の結果により、各工種の数量を変更する。

（公表様式第６号）