契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	東神戸フェリーセンターB棟とりこわし工事

■契約変更の概要

（金額変更）

① 石綿事前調査における分析検体数の変更（12検体⇒3検体）

② 石綿含有建材の数量精算

③ 地中障害物撤去の追加

④ 室外機の撤去数量の変更

⑤ 給水コマ下げ工事及び給水管撤去の取り止め

■契約変更の理由

（金額変更）

① 現場着手まで不可視部であった箇所の調査の結果、石綿含有分析対象建材が想定よりも少なかったため、数量変更を行う。

② 施工前に不可視部分であった配管エルボの除去数量の精算を行う。

③ 地中部のとりこわし中に、図面に記載なき地中障害物の存在が発覚したため、撤去を追加する。

④ 事前調査時に新たな残置エアコンの判明、及び一部室外機が先行処分されていた為。

⑤ 割丁字管が使用されていないことが判明し、撤去した場合、近隣地区に断水が発生する為。

（公表様式第6号）