工事変更契約の内容　　2021A5-057

垂水小学校校舎棟建設機械設備工事その１

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区日向２丁目

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月24日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　199,397,000円

　　変更額　　−26,785,000円

　　変更後　　172,612,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬６６３－１３
邦設備工業（株）
代表取締役社長　　小林　將雄

◆備　考