工事変更契約の内容　　2022D1-132

灘の浜歩道橋ライトアップ工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区脇浜海岸通１丁目

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月20日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　26,957,700円

　　変更額　　-1,755,600円

　　変更後　　25,202,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬７９９－１
（株）宮野電気商会
代表取締役　　宮野　景子

◆備　考