工事変更契約の内容　　2022E1-051

ピアハウスエイト設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野浜町１０番

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月29日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　11,275,000円

　　変更額　　297,000円

　　変更後　　11,572,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字ロノ川２０－７
（株）フューチャーテンス
代表取締役　　草野　英治

◆備　考