契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	西部処理場北系水処理施設築造工事（土木）

契約変更後の工事概要

・請負工事価格（税抜）の増額

契約変更の理由

１．神戸市工事請負契約約款第 24 条第 7 項のインフレスライド条項による。

（公表様式第６号）