工事変更契約の内容　　2022A5-038

玉津処理場管理本館換気設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区森友１丁目２６

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月5日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月30日

・契約金額（税込）　変更前　　122,100,000円

　　変更額　　−2,343,000円

　　変更後　　119,757,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町出合１０２番地
（株）神報建設工業所
代表取締役　　近藤　正也

◆備　考