工事変更契約の内容　　2022D4-008

離宮西町法面防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区離宮西町２丁目～西須磨　地内

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月23日から令和5年9月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月8日

・契約金額（税込）　変更前　　159,280,000円

　　変更額　　9,854,900円

　　変更後　　169,134,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影中町２丁目１番８号
（株）ゴショー
代表取締役　　柄谷　順一郎

◆備　考