契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	西区玉津支所機械設備改修工事

契約変更内容

① 完成期限を、令和5年3月17日から令和5年3月31日まで14日間延長する。

② 共通費を増工する。

契約変更の理由

①② 現場詳細調査の結果、建築カーテンウォール工事で図面と現場が食い違っており、納まりの調整に時間を要し、関連工事の作業も不測の時間を要したため。