工事変更契約の内容　　2022D1-123

垂水駅東地区歩行者動線整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目他

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月19日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　27,214,000円

　　変更額　　1,179,200円

　　変更後　　28,393,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町新方４８０番地の１
（株）金森電気工業所
代表取締役　　金森　昌一

◆備　考