工事変更契約の内容　　2022D4-023

桃山台公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　桃山台公園（神戸市垂水区桃山台３丁目）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月3日から令和5年3月20日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　16,549,830円

　　変更額　　320,870円

　　変更後　　16,870,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区押部谷町細田宮西１６５
（有）大西園芸
代表取締役　　大西　博和

◆備　考