契約変更理由書

神戸市

工　事　名	しあわせの村南口ゲート付近舗装改修工事

契約変更後の工事概要

舗装工　一式、排水構造物工　一式、区画線工　一式

下記の理由により、設計変更を行う。

・当初は舗装工の一部で打換工を予定していたが、工期短縮の観点からレベリング及びオーバーレイに変更となった。

・管理者との協議により、ゲート付近のポストコーン及びクッションドラム設置が増工となった。

・その他現地精査により数量を変更する。

（公表様式第6号）