工事変更契約の内容　　2022A2-071

ハーバーランド煉瓦倉庫屋根・樋他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区東川崎町１丁目５－５

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月15日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　31,031,000円

　　変更額　　847,000円

　　変更後　　31,878,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松本通７－１－３９
中居建設工業（株）
代表取締役　　中居　公成

◆備　考