設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	西神中央駅前南歩道橋補修工事

≪設計変更後の工事概要≫

工事延長	L=150m		
現場塗装工	214m2	支承取替工	2 基
景観舗装工	628m2	As 舗装工	287m2
橋梁付属物工	1 式	構造物撤去工	1 式
仮設工	1 式		

≪設計変更の理由≫

・足場架設後に現地詳細調査を行った結果、当初の予定よりも多くの箇所で腐食が進行していたため、塗替塗装工が増工となる。

・足場工について、当初昼間での施工を予定していたが、施工前に公安委員会と再度協議した結果、足場施工時に西神中央駅前で複数工事の交通規制が行われていることから、周辺交通への影響を考慮して夜間施工としたため増工となる。

・その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）