工事変更契約の内容　　2022D1-135

大輪田泊石椋周辺歩道整備工事（その1）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区船大工町他

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月13日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月29日

・契約金額（税込）　変更前　　14,457,190円

　　変更額　　5,446,210円

　　変更後　　19,903,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区相生町４丁目２－２８
保安テック（株）
代表取締役　　石川　愛子

◆備　考