工事変更契約の内容　　2022E5-007

中神戸地区（東川崎）道路嵩上げ他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区東川崎町

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月15日から令和5年7月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　135,300,000円

　　変更額　　27,886,100円

　　変更後　　163,186,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野中町２－１７－１０
（株）ＫＳＫ
代表取締役　　竹内　浩太郎

◆備　考