工事変更契約の内容　　2022E1-056

摩耶大橋高欄改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区摩耶埠頭～中央区小野浜町（摩耶大橋）

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月16日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　115,902,380円

　　変更額　　12,011,120円

　　変更後　　127,913,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５
（株）植信
代表取締役　　植田　信勝

◆備　考