工事変更契約の内容　　2022D1-041

西神中央駅前南歩道橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台５丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月22日から令和5年3月20日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　130,938,500円

　　変更額　　11,206,800円

　　変更後　　142,145,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯辺通２丁目２－１０　ワンノットトレーズビル９Ｆ
（株）ＫＭＣ
代表取締役　　鷹取　啓太

◆備　考