工事変更契約の内容　　2022E5-008

## 兵庫運河鋼構造物防食工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区明和通１丁目

・工　種　　港湾土木

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月27日から令和5年7月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月3日

・契約金額（税込）　変更前　　134,079,440円

　　変更額　　454,960円

　　変更後　　134,534,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区伊藤町１１９
日本海工（株）
代表取締役社長　　山下　聖一郎

◆備　考