契約変更理由書

神戸市

件　　名	西事業所砂濾過タンク改修工事

契約変更後の工事概要

・薬注装置設置及びそれに伴う薬注配管及び電気設備追加。

契約変更の理由

・レジオネラ感染症対策のため。

（公表様式第６号）