契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	大田町３丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

管きょ更生工　φ200㎜　L=66.19m　　φ250㎜　L=1043.38m

管きょ布設替工　φ200㎜　L=55.27m

管きょ撤去工　φ150㎜　L=15.16m

契約変更の理由

「令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和５年２月21日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第６号）