

## 港島トンネル照明設備更新工事その2

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島4丁目他
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年8月5日から令和5年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和5年3月13日
- ・契約金額（税込）

変更前	250,800,000円
変更額	32,280,000円
変更後	283,080,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区南五葉5-3-3  
(株)シモデン  
代表取締役 下岸 功二

## ◆備 考