契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸三木線（木幡）道路防災対策工事

契約変更後の工種概要

施工延長　L=118m

大型ブロック積工　１式　重力式擁壁工　１式　小口止工　１式

防護柵工　　１式　工事用道路工　１式

契約変更の理由

(1)　作業土工について、当初想定していたよりも玉石が多く、施工時の法面の安定を図るため、掘削勾配を見直した。そのため、床掘り・埋戻しが増工となる。

(2)　その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）