課長	担当課長	担当係長	担当

契約変更理由書

神戸市

工　事　名	夢野台住宅1-3号棟給排水管改修工事

契約変更後の工事概要

1．3戸の工事の取止め
（給排水管改修工事:2戸、　給水管改修工事:1戸）

契約変更の理由

1．入居者の事情により、住戸内に立ち入りが困難であったため。

（公表様式第6号）