設計変更理由書

神戸市

工　事　名	舞多聞中公園交差点改良工事

契約変更後の工事概要

土工一式　排水構造物工一式　舗装工一式　防護柵工一式　区画線工一式
構造物取壊工一式

設計変更の理由

（１）街渠桝について
横断歩道付近の排水処理の為、桝が増工となる。

（２）歩道舗装工について
歩道の高さ調整の為、歩道舗装工の面積が増工となる。

（３）交通誘導警備員について
警察との協議により、交通誘導警備員が増工となる。

（４）現地精査の結果、その他の数量に変更が応じる。

※　原議用、経理課用の２部作成すること