工事変更契約の内容　　2021A4-030

神戸文化ホール自家発電機改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区楠町４丁目２－２

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年8月13日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月29日

・契約金額（税込）　変更前　　85,294,000円

　　変更額　　2,079,000円

　　変更後　　87,373,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区都通４－１－１
西部電気建設（株）
代表取締役社長　　坂上　彰

◆備　考