設計変更理由書

神 戸 市

工　　事　　名	夢野白川線（菊水）道路防災対策工事

【変更契約後の工事概要】

工事延長 L=260m、遮音壁工　１式、撤去工　１式、構造物補修工　１式

契約変更の理由

1．伐採工において、当初は樹木密集の解消を目的に２本に１本程度の伐採を想定していた。現場調査の結果、腐食した樹木が想定より多く、強風により倒木が発生する恐れがあるため、伐採工が増工となる。また、伐採しない樹木の内、車道側へ伸びている枝は車両への接触等の恐れがあるため、剪定工が増工となる。

2．地元及び警察協議の結果、当初夜間で想定していた、コンクリート構造物取壊し工が昼間に変更となる。

3．その他の工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。