契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	西神住宅団地パークアベニュー電気設備工事（その２）

契約変更（設計変更）の概要

１．旧キャノピー電源盤計器移変に伴う関西電力工事負担金の増

契約変更（設計変更）の理由

１．旧キャノピー電源盤の計器移変申請における関西電力工事負担金については、設計時に金額が確定しなかったため