工事変更契約の内容　　2022A2-021

（仮称）新鈴蘭台西町保育所新築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区鈴蘭台西町３丁目１－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月16日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　387,200,000円

　　変更額　　13,409,000円

　　変更後　　400,609,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区二宮町１丁目２番３号
（株）益田工務店
取締役社長　　永井　完次

◆備　考