契約変更理由書（第2回）

神戸市

工　事　名	令和4年度平井川改修工事

設計変更後の工事概要

	変更
工事延長	23.5m
河川土工	一式
法覆護岸工	一式
根固め工	一式
防護柵工	一式
構造物撤去工	一式
仮設工	一式
橋梁工	一式

設計変更の理由

・河床の岩盤線が浅い位置で露出したことにより、土工・法覆護岸工に関する数量増減が生じたため、変更を行う。また、その他については現地測量・照査の結果、数量増減が生じたため、変更を行う。