工事変更契約の内容　　2022E1-029

東神戸フェリーセンターＢ棟とりこわし工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区青木１丁目２

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月21日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　48,972,000円

　　変更額　　594,000円

　　変更後　　49,566,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区新開地５－１－２０－２プラネックスＫＯＢＥ１０１号室
（株）玉建
代表取締役　　玉置　遊一

◆備　考