工事変更契約の内容　　2022C2-003

阪神沿北側線他街路築造工事（その４）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江北町４丁目、５丁目、深江本町３丁目、４丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月8日から令和5年7月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　131,700,800円

　　変更額　　41,119,100円

　　変更後　　172,819,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号
兵庫奥栄建設（株）
代表取締役　　米田　憲二

◆備　考