契約変更理由書

神戸市

工　事　名	キャナルタウンイースト消防設備改修工事

契約変更後の工事概要

１．新設配管配線仕様、経路変更

契約変更の理由

１．現場納まりの詳細検討の結果、仕様・経路等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため