# 契 約 変 更 理 由 書

| 工事名 | 鵜越墓園もくれん地区休憩所改築工事 |
|---|---|

契約変更内容

1. 埋設物撤去およびそれに伴う埋戻し土の追加
2. 鉄骨部材変更
3. 焼き付け塗装の追加
4. 1に伴う工期延長及び共通費の増額

既定：令和4年9月7日から令和5年3月10日まで

変更：令和4年9月7日から令和5年3月30日まで(20日間延長)

契約変更理由

1. 設計時予測できなかった地中障害物が発生し撤去の必要が生じた。
2. 調査調査の結果、変更の必要が生じたため
3. 詳細調査の結果、塗装の必要が生じたため