工事変更契約の内容　　2022E1-019

東部工区歩道改良工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎南町１丁目～青木１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月6日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　49,856,400円

　　変更額　　2,678,500円

　　変更後　　52,534,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５
（株）植信
代表取締役　　植田　信勝

◆備　考