契 約 変 更 理 由 書

工事名	鶴甲小学校昇降機棟増築他工事

契約変更内容

電気設備工事

1　消火栓起動用ケーブル移設の追加

契約変更理由

電気設備工事

1　現場詳細調査の結果、既設ケーブルの断線が判明し、盛替えが必要となったため。