工事変更契約の内容　　2022A5-061

総合教育センタートイレ改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区東川崎町１丁目３－２

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月17日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月15日

・契約金額（税込）　変更前　　17,540,600円

　　変更額　　44,000円

　　変更後　　17,584,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区相生町４丁目２番１３号
（株）Ｒ・Ｐｌａｎｎｉｎｇ
代表取締役　　山田　満

◆備　考